



REKOMENDACJA Nr 4/2015

z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie realizacji projektu: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), a także § 37.1 Statutu Rady Gminy z dnia 27 lipca 2007 roku Komisja rekomenduje następujące rozwiązania:

W ramach działań naprawczych mających na celu wyjście z kryzysowej sytuacji finansowej Gminy Rewal do chwili:

1. Uzyskania od Instytucji Zarządzającej RPO WZ akceptacji wnioskowanej prolongaty terminów zakończenia projektu
 - rzeczowego do dnia 30.11.2015 r.
 - finansowego do dnia 28.12.2015 r.
2. Uzyskania zgodnie z zapisami § 2.2, § 16 i § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.05.01.01 – 32 – 002/10-00 zgody Instytucji Zarządzającej RPO WZ na wprowadzenie wszystkich zmian do projektu a tym samym wyeliminowaniem przyczyny braku możliwości prawidłowego rozliczenia przedmiotowego przedsięwzięcia.
3. Przedstawienia i udokumentowania przez Pana Roberta Skraburskiego Wójta Gminy Rewal źródła finansowania zakończenia przedmiotowego projektu

rekomendujemy wstrzymanie wszelkich procesów związanych z dalszą realizacją projektu „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przewodniczący Komisji Finansów
Paweł Zoła



UZASADNIENIE REKOMENDACJI Nr 4/2015

z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie realizacji projektu: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.

I. Podstawa określenia stanu faktycznego stanowiącego podstawę rekomendacji (Załącznik Nr 1 do uzasadnienia):

1. Umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Aneksu do w/w umowy.
3. Wniosek o dofinansowanie w ramach RPWZ na lata 2007-2013.
4. Pisma z dnia 13.05.2015 r. Pana Roberta Skraburskiego Wójta Gminy Rewal
5. Oświadczenia na piśmie Pani Magdaleny Bereźnickiej jednego z pracowników prowadzącego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu.
6. Oświadczenia Pani Iwony Bulanowskiej Skarbnika Gminy Rewal.
7. Opinii RIO z 2014 i 2015 r. w zakresie finansów Gminy Rewal.
8. Analizy zestawienia finansowego projektu.

II. Stan faktyczny

1. Zakończenie projektu zgodnie z umową tj.
 - rzeczowego do dnia 30.06.2015 r.
 - finansowego do dnia 31.07.2015 r.jest niemożliwe.
2. Do dnia sporządzenia przedmiotowej rekomendacji wraz z uzasadnieniem do Urzędu Gminy nie wpłynęła odpowiedź Instytucji Zarządzającej RPO WZ w sprawie akceptacji wnioskowanej prolongaty terminów zakończenia projektu
 - rzeczowego do dnia 30.11.2015 r.
 - finansowego do dnia 28.12.2015 r.
3. Terminy poszczególnych etapów zakończenia poszczególnych części projektu deklarowane przez Pana Roberta Skraburskiego we wniosku o powyższą prolongatę okresu rozliczenia już nie zostały dotrzymane.
4. Do dnia sporządzania niniejszej dokumentacji brak jest akceptacji zgodnej z zapisami § 2.2, § 16 i § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.05.01.01 – 32 – 002/10-00 Instytucji Zarządzającej RPO WZ na wprowadzenie wszystkich zmian do projektu a tym samym wyeliminowaniem

przyczyny braku możliwości prawidłowego rozliczenia przedmiotowego przedsięwzięcia.

5. Dokumenty finansowe takie jak: „Budżet Gminy Rewal na 2015 rok” a także zakwestionowana przez Kolegium RIO Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2014 – 2033 nie przewidują zabezpieczenia finansowego w 2015 r. na realizację zakończenia projektu w kwocie w zależności od zaakceptowanych zmian w projekcie od 6 do 8 milionów złotych.
6. Opinia RIO w zakresie realizacji budżetu 2014 zupełnie dyskwalifikuje przedmiotową inwestycje
7. Dalsza inwestycja zakończenia realizacji projektu rodzi zagrożenie wzrostu zadłużenia Gminy i nie daje w obecnym stanie faktyczny (brak akceptacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ zmian w projekcie) gwarancji przy rozliczeniu projektu braku zwrotu uzyskanej dotacji w kwocie 15 446031,51 zł (40 % wartości wydatków kwalifikowanych).


Przewodniczący Komisji Finansów
Paweł Żoła