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Zawartos¢ opracowania

1.  Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektow;

1.1.  Zakres robdt

1.2.  kolejnosé wykonywania robdt budowlanych dia I etapu realizacji inwestycgji

1.3.  kolejno$é wykonywania robdt budowlanych dia II etapu realizacji inwestycji

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagroienie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi;

4. Informacje dotyczqce prrewidywanych ragroien wystepujqcych podcras realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

. % Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrokenia;

6.  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

7.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzed techniczoych.
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¢ 1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow; ‘

L1. Zakres robot
W zakres robét wchodzi zagospodarowanie terenu polozonego na dzialkach o nastepujacych nr
ewidencyjnych: 41/3, 42/1, 42/2, 42/6, 42/4, 428, 43/4, 44{2, 45(4, 125/4, 127, 133, 134/2, 136,
399/1, 406, 507, 515/1, 585/6 w Rewalu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych
elementdw:
«  obiekty matej architektury tj. fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
*  wymiana posadzek
«  nowe odcinkdw sieci wodnej, elektrycznej, kanalizacyinej
»  fontanna wraz z instalacjq uzdatniania wody
s pawilony handlowe

«  szalet miejski

«  taras widokowy

«  zejicie na plaze wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi dia ratownikdw plazowych
‘ «  cigcia sanitarmne oraz czesciowq wycinke drzewostanu

= nowe nasadzenia drzew
«  obwietienie i odwodnienie terenu
*  zmiane uksztaltowania terenu

1.2 kolejnoséé wykonywania robét budowlanych dia I etapu realizacji inwestycji
Przy wykonywaniu wszelkich prac budowlanych zachowad szczegding ostrozno$¢ z uwagi na publiczny
charakter przebudowywanej przestrzeni.
1. przygotowanie terenu budowy- organizacja placu budowy z zapieczem
2. zabezpieczenie bezpieczerstwa 0sob postronnych korzystajacych z dojéé i dojazdéw do

posesji

3. zabezpieczenie Iistniejgcych obiektow budowlanych przed przystapieniem do prac
budowlanych

4. Rozbidrka istniejgcych obiektdw budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu

5. wykonanie wykopdw w zakresie zgodnym z projektem budowlanym

‘ 6.  wykonanie odcinkéw sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie projektu

7. wykonanie komory technologicznej fontanny oraz kanatu technologicznego | studzienek

technicznych

. Wykonanie $cian fundamentowych pawilonu sanitarmego TYP C oraz fundamentu trafostacii
9. Wykonanie ptyt fundamentowych pod budowe pawilondw handlowych TYP A; TYP B
10. Wykonanie warstw przygotowawczych dia nawierzchni drogowych
11. Przygotowanie gniazd montazowych dia latarni ulicznych
12. wycinka drzewostanu zgodnie z projektem
13. wykonanie studni chionnych
14. wykonanie odwodnienia terenu
15. wykonanie nawierzchni drogowych
16. montaz elementéw zabezpieczajacych drzewa
17. wykonanie pawilondw handiowych i sanitarnego
18. wykonanie fontanny
19. wykonanie oswietlenia ulicznego
20. montaz elementdéw matej architektury
21. montaz wyposazenia instalacyjnego wewnatrz obiektdw
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22. oczyszczenie pomieszczen

23. przeprowadzenie niezbednych prob instalacj
24. uporzadkowanie terenu wokd! rozbudowy
25. zakoficzenie budowy

1.3. kolejnasé wykonywania robit budowlanych dia 11 etapu realizacji inwestycji
przygotowanie terenu budowy- organizacja placu budowy z zapleczem

zabezpieczenie bezpieczeristwa oséb postronnych korzystajacych z placu miejskiego i plazy
demontaz nawierzchni w obrebie wykonywanych prac ziemnych

polozenie niezbednych odcinkéw sieci uzbrojenia terenu

wykonanie wiercen i palowania koronie klifu oraz w poziomie plazy

wykonanie elementéw konstrukcyjnych tarasu dolnego oraz gérnego zejécia na plaze
wykonanie obiektu zaplecza ratownikow

utozenie instalacji wewngtrznych (elektrycznej oraz wod.-kan.)

montaz urzadzen technicznych wyposazenia pompowni éciekdw oraz prysznica plazowego
wykonanie rob6t wykoriczeniowych

. przeprowadzenie niezbednych préb instalacji

uporzadkowanie terenu wokdt rozbudowy

zakoficzenie budowy
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. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;

Rozbidrce podlegaja nastepujace obiekty:

Etap 1: szalet publiczny — kontenerowy, pawilon handiowy - kontenerowy

Etap 2: zejécie na plaze
. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Stromy Kif wybrzeza morskiego. Przed przystapieniem do prac nalezy oznaczy¢ skarpe i zabezpieczyé
teren przy skarpie.

. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;
Podczas wykonywania studni chionnych (gleboko$é do 9 m) wykazad szczegding ostroznodd przy
wykonywaniu wykopdw. Podczas prac prowadzonych w ramach budowy gdrnego tarasu zejécia na plaze
zachowac szczegding ostroznosé ze wzgledu na réiznicg poziomdw siggajacq do 12 m wysokosci.
- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robGt

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy przeprowadzi instruktarz dot.
Bezpieczenstwa prowadzenia rob6t oraz wskaze miejsca niebezpieczne.
Prace budowlane
. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;



a materiat niebezpieczne przechowywane bedg na placu budowy z zapewnieniem bezpieczernstwa pod
'. nadzorem oraz zabezpieczone beda przed dostepem os6b niepowolanych
7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Wszelkie dokumenty oraz dokumentacja projektowa przechowywana bedzie pod nadzorem w biurze
kierownika budowy.
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